Kennzahlenerhebung
Projektabflauf und Termine

HOLINGER
the art of engineering

[redacted]

	2019							2020												2021												2022											
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Phase 1: Vorbereitung, Planung																																											
Internetseite aufbereiten																																											
Entwickeln des Excel-Erfassungstools																																											
Bereinigung Kontaktadressen; Information der Fachstellen (Leiter)																																											
Initialisierung Datenerfassungstool Aquastat																																											
Aufbau Datenhaltung																																											
Phase 2: Datenerfassung																																											
Versand Datenerhebungstools und Infomation an die Kantone																																											
Schulungen																																											
Datenaufbereitung und Abgabe durch Kantone																																											
Helpline																																											
Phase 3: Plausibilisierung																																											
Datenprüfungen (laufend bei Abgabe)																																											
Bereinigung, Aggregation, Gesamtüberblick																																											
Validierung und "Einfrieren" DB für Auswertungen																																											
Phase 4: Datenauswertungen																																											
Statistische Auswertung und Vergleich 2011																																											
Hochrechnungen																																											
Schlussveranstaltung mit den Kantonen																																											
Phase 5: Dokumentation und Darstellung																																											
Grafische und textliche Inhalte erarbeiten																																											
Layout, Übersetzung (durch VSA)																																											
VSA Vernehmlassung																																											
Publikation Auswertungsbericht (durch VSA)																																											
Phase 6: Datenabgabe																																											
Vorbereitung Abgabe																																											
Datenübergabe an KKGEO, BAFU																																											
Publikation (Datendarstellung und Datenabgabe) auf geodienste.ch (KKGEO)																																											
Besprechungen mit Steuerungsgruppe																																											
Stzungen PL																																											
Sitzungen Steuergruppe																																											
Weitergehende Auswertungen (zu definieren)																																											
Weitergehende Auswertungen																																											